

Szakmai záró beszámoló (Z)/ fenntartási jelentés (FJ)

(2012.01.01. után meghirdetett NKFI Alap pályázatok nyertes projektjei számára)

Projekt címe:	MTMT/MTMT2 adatszolgáltatások fejlesztése közfinanszírozású pályázatokhoz
Kedvezményezett:	MTA Könyvtár és Információs Központ
Projektvezető neve:	Dr. Monok István, MTA KIK Főigazgató
Projekt szerződött támogatási összege (Ft)	70 000 000 Ft
Projekt szerződött saját forrásának összege (Ft)	0
A projekt tényleges kezdési és záró időpontja (dátum):	2016. Október 1. 2017. Március 31.
A projekt fenntartási időszakának hossza (X év); kezdési időpont (dátum):	2016.10.01 -

.....
Dr. Monok István
főigazgató

1. Projekt célja

A projekt céljának rövid, tömör, lényegre törő összefoglalása (max 2000 karakter)
A közfinanszírozású pályázati rendszerek számára a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) által tárolt és ellenőrzött, nyilvános tudományos bibliográfiák szolgáltatása, szoftver-eszköz támogatás biztosítása a pályázati döntések átláthatóságához, tény alapú döntéshozatal támogatása.

- MTMT adatbázis bővítése, integritás biztosítása (adminisztrátori rekord-ellenőrzés, idéző rekordok verifikálása);
- Manuális és automatikus rekordletöltés kialakítása, meglévő adat-kapcsolatok fejlesztése;
- MTA tv által elvárt IT biztonsági szint kiépítése;
- MTMT/MTMT2 adatbázis integritásának fenntartás, adat-tisztítás;
- MTMT/MTMT2 szolgáltatások folyamatos fenntartása.

2. A projektben vállalt eredmények bemutatása a projekt zárásakor, / a fenntartási időszak alatt

A projekt keretében sikeresen befejezett feladatok:

- Egy új közbeszerzési eljárás követően a WoS adatbázis mellé a Scopus adatbázisból történő rekord-betöltés és integrálása az MTMT-be megtörtént. Az automatikus letöltéseket három hónaponként megismételhetjük, ha forrás biztosított (Ft!).
- Az automatikus betöltést követően a duplum-gyanús (egyedi azonosító hiánya, hiányos vagy hibás-tartalmú mezők) rekordok verifikálása. (450 ezer rekordot kezeltek, de van olyan, amit többször is kezeltek!)
- MTMT2/MyCite2 szoftver funkcionális bővítés - MTMT2 szolgáltatásainak bővülése, felhasználói igényeknek és az elvárásoknak megfelelően (MTMT/MTMT2 adatszolgáltatások fejlesztése közfinanszírozású pályázatokhoz!)
- MTMT2/MyCite2 szoftver biztonságos és terhelés-bíró infrastruktúra környezetének kiépítése.
- MTMT2 Tesztelés, biztonsági audit, infrastrukturális feltételek kiépítése: Juniper NGFW/Tűzfal. (Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény - Ibtv.-nek történő megfelelés.)
- MTMT/MTMT2 migráció előkészítése, automatikus adattartalom ellenőrzése. Információvesztés minimalizálása.
- Intézményi Kliens: Akadémiai Kiadó által kiadott folyóirat közlemények bibliográfiai rekordjainak automatikus átvétele az MTMT-be. (Manuális betöltés helyett automatikus, jelentős humanerőforrás felszabadítása.)
- MTMT/MTMT2 konzultáció, képzés, amely az új rendszer bevezetését segíti.

3. A tervezett, illetve ebből megvalósított célok, eredmények összevetése, differenciák indoklása

4. A projekt utóéletének bemutatása

A projekt szakmai eredményére épülő újabb beadott/elnyert pályázatok, tervezett új projektek, újabb szakmai eredmények bemutatása, stb. (max 2000 karakter)

Az MTMT/MTMT2 szolgáltatások folyamatosan elérhetőek, biztosítja az MTMT rekord-letöltést a közfinanszírozású pályázati rendszerekhez.

5. A projekt indikátorai

5.1. Indikátor adatok

Kérjük, hogy a szerződés mellékletét képező, pályázati adatlapon kitöltött indikátormutatók teljesüléséről számoljon be tényszerű adatokkal!

Indikátormutató megnevezése	Célérték	Tényleges érték	Teljesítést alátámasztó dokumentum

5.2. Egyéb a projekt indikátor adatainak teljesülésére vonatkozó megjegyzés

(max 1000 karakter)

Az adatbázis rekordok száma manuális (szerző/intézményi admin) és automatikus letöltéssel is történhet. Az negyedévenként megismételt automatikus letöltés költség-hatékony, jelentős szakember-munkaórát (könyvtáros/kutató) takarítunk meg.